

フェーズ	令和6年度				R7~
	1Q	2Q	3Q	4Q	
保活スケジュール (※4月入所)	相談・手続検索	施設検索・見学	入所申請	結果通知	
保活情報連携基盤の構築	デジ田 採択 → 調達手続き	連携基盤構築 (施設検索・見学予約)	システム運用 (施設検索・見学予約)	システム運用 (入所申請)	効果測定&仕様取りまとめ
連携システムの改修	民間保活システム	仕様検討	システム改修 (施設検索・予約)	運用 (施設情報・予約)	システム改修 (電子申請)
	保育ICTシステム	仕様検討	システム改修 (施設検索・予約)	運用 (施設情報・予約)	システム導入準備 (未導入施設)
	電子申請システム	連携仕様の整備	システム改修 (電子申請)	運用 (入所申請)	