

資料 10

	準備会 第1回 本日	WG 第1回 8月下旬	WG 第2回 9月下旬	準備会 第2回 10月上旬	準備会 第3回 11月下旬	準備会 第4回 翌1月下旬
準備会	準備会の 位置づけ	データ利活 用のニーズ・ 課題検討	課題への 対応策・ DPFの役割・ 標準化検討 適宜継続開催	WGの 検討結果	ポリシーの 原案	ポリシーの 最終案
	国内外事例			DPFの全体構造や 運用ルール		
データ 利活用実証	▼実証事業選定（8月上旬）		▼中間報告（9月下旬）		▼最終報告（11月下旬）	
3D	▼テーマ決定（8月上旬）		（年内公開予定）デモ▼			
ポリシー	（秋頃）パブコメ実施▼				（年度内）ポリシー公表▼ 第三者委員会設置(令和3年度以降) ▼	
「『Society5.0』社会実装モデルのあり方検討会」への報告（翌2月頃） ▼ 事業開始（令和3年度以降） ▼						