

## 第6回ネットワーク分科会 議事要旨

### 1. 日時

令和3年1月27日（水）13：00～14：00

### 2. 場所

WEB 会議による開催

### 3. 出席者

東京都関係各局、通信事業者

### 4. 議題

#### (1) 東京都の取組状況の報告

- ・ ワンストップ窓口運営ルール等の改正について
- ・ 中長期での取組の推進について
- ・ 工作物へのアンテナ基地局設置に向けた進捗状況について
- ・ 災害時の通信環境確保について
- ・ ベイエリアの5Gエリア拡大の早期実現に向けて

#### (2) その他

### 5. 議事概要

#### (1) 東京都の取組状況の報告

東京都から取組について、以下のとおり説明を行った。

##### ○ワンストップ窓口運営ルール等の改正について

- ・ アンテナ基地局の設置を促進するため、5G基地局等設置ワンストップ窓口の運営ルール改正案を作成した。
- ・ キャリア間で申込みが重複（相乗り）したアセットが生じた際は、シンキングタイムを設け、通信事業者は「他アセットへの振替」「相乗り同時進行」「相乗り時間差進行」のいずれかを選択する。
- ・ 従来の「期ごと」の募集から「隔月ごと」の募集に変更し、一回あたりの照会申込上限を15件、現地調査申込上限を5件とする。
- ・ これまで、実情として各キャリアから東京都各局へ連絡を行っていたが、施工会社から東京都各局への直接の連絡も可能とする。
- ・ 通信事業者からご意見をいただいた上で、新たなルールで実施したい。
- ・ なお、これまでアセットデータベースに掲出していた既設4Gアンテナの設置情報は、緯度経度情報の付与に伴い、保安上のリスクが生じるため、削除する。

○中長期での取組の推進について

- ・ 来年度以降、アンテナ基地局設置件数について、一定の目安を持って取り組みたい。
- ・ 東京都としては、令和3年度は200件規模、令和4年度及び5年度は300件規模を目指したい。
- ・ この場ですぐ決めるものではないが、ご意見があれば伺いたい。

○工作物へのアンテナ基地局設置に向けた進捗状況について

- ・ 現在トライアルで進めているアセットのうち、申込みが13件、図面受領済みのものが6件、概要設置案の提示まで進んでいるものが2件となっている。

○災害時の通信環境確保について

- ・ 災害時の通信環境の確保について調査したので、報告する。
- ・ 通信事業者各社は、内閣府の防災基本計画における災害予防や発災直後の各項目について、ほとんど対応している。
- ・ 都内の防災拠点等の9割以上で災害時に一般共用可能な公衆無線LANが整備済みである。
- ・ 一方、公立学校の体育館については、全国での無線LANの整備率は約25%に留まっている。
- ・ 統一SSID「00000JAPAN」の正式認定事業者に、都内の基礎自治体は含まれていない。
- ・ 災害時の通信環境確保について、通信事業者から都へ要望があれば、伺いたい。

○ベイエリアの5Gエリア拡大の早期実現に向けて

- ・ 東京都港湾局は、ベイエリアの5Gエリア拡大の早期実現に向けて取り組んでおり、アセット開放と併せて、今後、各地区に進出している事業者の協力も得ながら進めていく予定である。
- ・ 通信事業者との連携が不可欠であるため、今後、様々なご相談等をさせて頂きたい。

東京都の取組状況について、以下の質問・要望があった。

○通信事業者より要望

- ・ ワンストップ窓口運営ルール等の改正について、相乗りを減らすため、各社で照会した詳細情報を他社へ共有することをやめるのはいかがか。
- ・ 申込み重複時のルールについて、屋内と屋外で分けて適用していただきたい。
- ・ ベイエリアの5Gエリア拡大について、ゆりかもめのアセット開放の可能性はあるのか。

○東京都より回答

- ・ 詳細情報の照会結果の共有をやめることについて、検討する。
- ・ 申込み重複時のルールについて、屋内と屋外で分けて、屋外で適用する予定である。
- ・ ゆりかもめのアセット開放の可否について、現在自動運転との電波干渉等の調査を行っているので、その結果次第である。

東京都の取組状況について、通信事業者より以下の意見があった。

- ・ 工作物へのアンテナ設置について、建物以外のものにアンテナを設置するような新しいことに東京都と協力して取り組めるのは非常にいいこと。
- ・ 災害時の通信環境の確保について、東京都とは災害発生時の車載局の設置場所の事前調査を行っているなど、連携をしているので、引き続き協力していきたい。
- ・ ベイエリアの5Gエリア拡大について、具体的な場所とソリューションの希望をいただければ、エリアとソリューション商材を提案できる。

(2) その他

東京都から、今後の会議の予定について説明を行った。